

УТВЕРЖДАЮ:  
Губернатор Новгородской области

\_\_\_\_\_  
/А.С. Никитин/  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПАСПОРТ**  
**приоритетного регионального проекта**  
**«Развитие железнодорожных перевозок»**

1. Основные положения

Краткое наименование	«Развитие железнодорожных перевозок»
Срок начала и окончания	01.01.2019 – 25.12.2020
Куратор	Дронов А.В., заместитель Губернатора Новгородской области – заместитель Председателя Правительства Новгородской области
Функциональный заказчик	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области
Руководитель проекта	Шульцев С.В., министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области
Администратор проекта	Мирон А.С., заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области
Участники проекта	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области; ОАО «Российские железные дороги» (далее ОАО «РЖД»); АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (далее АО «СЗППК»)
Связь с государственными программами Новгородской области	Государственная программа Новгородской области «Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 №324

## 2. Цели и показатели

Цель: Развитие железнодорожного сообщения в Новгородской области, путем открытия двух дополнительных направлений железнодорожного сообщения к 2020 году					
№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение		Период, год	
		Значение	Дата	2019	2020
1.	Количество новых открытых направлений железнодорожного сообщения, ед.	5 направлений поездов дальнего следования, 20 направлений пригородного сообщения	01.02.2019	1	1

## 3. Результаты и мероприятия проекта

№ п/п	Ожидаемый результат	№ п/п	Необходимые мероприятия	Ответственный исполнитель
1.	Развитие железнодорожного сообщения	1.	Открытие железнодорожного направления в Псков посредством маршрута «Псков-Великий Новгород – Петрозаводск»	Мирон А.С. заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области; Алексеева А.И. директор департамента транспорта и контрольно-правовой работы министерства транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области; ОАО «РЖД»
		2.	Открытие железнодорожного направления в Пестово посредством маршрута «Великий Новгород – Чудово – Кириши – Будогощь-Хвойная - Пестово»	Мирон А.С. заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области; Алексеева А.И. директор департамента транспорта и контрольно-правовой работы министерства транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области; АО «СЗГПК»

## 4. Бюджет проекта

Источники финансового обеспечения	2019 год, тыс. руб.	2020 год тыс. руб.
Государственная программа Новгородской области Государственная программа Новгородской области «Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014 - 2020 годы», утвержденное постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 №324		
в том числе:		
федеральный бюджет (в случае наличия)	-	-
областной бюджет (в случае наличия)	-	5000,0
внебюджетные источники (в случае наличия)	-	-

## 5. Ключевые риски

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Ответственный за управление риском	Периодичность мониторинга	Мероприятия по предупреждению /минимизации / страхованию
1.	Технический риск- отсутствие технологическо й возможности для ввода в эксплуатацию и назначения поездов на новых направлениях	Невозможн ость открытия новых железнодоро жных направлени й	Низкая	Высокий	А.С. Мирон Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской	Ежегодно	Взаимодействие с ОАО «РЖД» и АО «СЗППК»

## 6. Методика расчета показателей проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных
1.	Количество новых открытых направлений железнодорожного сообщения, ед			
	Количество направлений железнодорожного сообщения в отчетном году – базовое значение	25	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области	Алексеева А.И., директор департамента транспорта и контрольно-правовой работы министерства транспорта и дорожного хозяйства Новгородской

## 7. Дополнительная информация

Результаты реализации проекта позволят:  
 обеспечить возможность прямого транспортного железнодорожного сообщения с Псковом, повысить транспортную доступность жителей Пестовского муниципального района, а также повысить туристическую и инвестиционную привлекательность региона

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта \_\_\_\_\_ Шульцев С.В.

Согласовано:

Функциональный заказчик \_\_\_\_\_ Шульцев С.В.

Куратор проекта \_\_\_\_\_ Дронов А.В.