

УТВЕРЖДАЮ:

Губернатор Новгородской области
/А.С. Никитин/

« 2 » _____ 20 ____ г.

ПАСПОРТ

приоритетного регионального проекта

«Комплексное развитие территории в районе Софийской набережной»

1. Основные положения

Краткое наименование	«Комплексное развитие территории в районе Софийской набережной»
Срок начала и окончания	01.06.2018-25.12.2024
Инициатор проекта	Минина В.В., первый заместитель Губернатора Новгородской области
Куратор	Дронов А.В., заместитель Губернатора Новгородской области - заместитель Председателя Правительства Новгородской области
Функциональный заказчик	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области
Руководитель проекта	Бусурин С.В., Мэр Великого Новгорода
Администратор проекта	Александрова Д.В., заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области
Участники проекта	Администрация Великого Новгорода; ГОАУДО «Морской центр капитана Варухина Н. Г.»; МКУ «Управление капитального строительства»; Министерство инвестиционной политики Новгородской области; Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области; Министерство образования Новгородской области; ОАУКИ «Новгородское областное театральное-концертное агентство» Новгородский академический театр драмы имени Ф.М. Достоевского; ООО «Стройком»; ООО «Сакура»; Инспекция государственной охраны культурного наследия Новгородской области; ООО «ХАММЕР»; ЗАО «Деловой партнёр»

Связь с государственными программами Новгородской области	Государственная программа Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305
---	--

2. Цели и показатели

Цель: комплексное развитие территории в исторической части Великого Новгорода в районе Софийской набережной к 2025 году, путем благоустройства 100% территории Софийской набережной, ремонта и реконструкции 100% объектов, расположенных на территории Софийской набережной		Период, год							
Наименование показателя		Базовое значение							
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Уровень благоустройства территории Софийской набережной, (%)	2	01.01.2018	5	20	40	100	100	100
2.	Доля реконструированных, реставрированных, отремонтированных, построенных объектов, расположенных на территории Софийской набережной, (%)	0	01.01.2019	5	10	30	50	70	100

3. Результаты и мероприятия проекта

№ п/п	Ожидаемый результат (продукт) проекта	№ п/п	Необходимые мероприятия	Ответственный исполнитель
1.	Выполнено благоустройство территории Софийской набережной	1.	Завершение работ по благоустройству Софийской набережной. 1 этап «Сквер Водников»	Администрация Великого Новгорода
		2.	Заключение соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета на строительство Софийской набережной	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области
		3.	Проведены конкурсные процедуры на заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству Софийской набережной, муниципальный контракт заключен	Администрация Великого Новгорода

		<p>4. Реализованы мероприятия по строительству Софийской набережной</p>	<p>Администрация Великого Новгорода; подрядчик</p>
		<p>5. Создание веломаршрута по ул. Великая</p>	<p>Администрация Великого Новгорода</p>
<p>2. Выполнены работы по ремонту, реконструкции, реставрации, строительству объектов, расположенных на территории Софийской набережной и благоустройству территории</p>	<p>1. Ремонт здания ГОАУДО «Морской центр капитана Варухина Н. Г.», благоустройство территории, ул. Великая, д.4 корп.1</p>	<p>ГОАУДО «Морской центр капитана Варухина Н. Г.»; Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области; Министерство образования Новгородской области</p>	<p>Администрация Великого Новгорода; подрядчик</p>
		<p>2. Реконструкция Новгородского академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского, ул. Великая, д.14</p>	<p>ОАУКИ «Новгородское областное театральное-концертное агентство» Новгородский академический театр драмы имени Ф.М. Достоевского»; Министерство культуры Новгородской области</p>
		<p>3. Восстановление ограждения, закрытие оконных и дверных проемов, устройство фальшфасада здания бывшей бани по ул. Великая, д.2</p>	<p>ООО «Стройком»; Администрация Великого Новгорода</p>
		<p>4. Реконструкция здания Гзень Ривер Парк (лечебный корпус), благоустройство территории, набережная реки Гзень, д.12</p>	<p>ООО «Сакура»; Администрация Великого Новгорода</p>
		<p>5. Реставрация здания памятника культурного наследия «Главного корпуса бывшей Адмиралтейской парусной фабрики, 1776-1778 гг., 1832-1835 гг., 1940 – 1960 гг.», набережная реки Гзень, д.12 кор.2</p>	<p>ООО «САКУРА»; Инспекция государственной охраны культурного наследия Новгородской области;</p>

