

УТВЕРЖДАЮ:
Губернатор Новгородской области
_____/А.С. Никитин/
«07 февраля» 2019 г.

ПАСПОРТ
приоритетного регионального проекта
«Повышение эффективности системы здравоохранения»

1. Основные положения

Краткое наименование	Повышение эффективности системы здравоохранения
Срок начала и окончания	29.01.2019-20.12.2021
Куратор	О.Н. Колотилова, заместитель Губернатора Новгородской области - заместитель Председателя Правительства Новгородской области
Функциональный заказчик	О.Н. Колотилова, заместитель Губернатора Новгородской области - заместитель Председателя Правительства Новгородской области
Руководитель проекта	А.В. Саволук, министр здравоохранения Новгородской области
Администратор проекта	А.В. Саволук, министр здравоохранения Новгородской области
Участники проекта	Министерство здравоохранения Новгородской области Министерство инвестиционной политики Новгородской области Министерство труда и социальной защиты Новгородской области Администрация Губернатора Новгородской области Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новгородской области ГБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» ГБУЗ «Центральная городская клиническая больница» ГБУЗ «Старорусская ЦРБ» ГБУЗ «Новгородская областная инфекционная больница» ГБУЗ «Маловишерская ЦРБ» ГБУЗ «Пестовская ЦРБ»

	ГОБУЗ «Областная детская клиническая больница» ГОБУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» ГОБУЗ «Крестецкая ЦРБ» ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ» ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» ГОБУЗ «Солецкая ЦРБ» ГОБУЗ Шимская ЦРБ ГОБУЗ «Демянская ЦРБ» ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ»
Связь с государственными программами Новгородской области	Государственная программа Новгородской области «Развитие здравоохранения Новгородской области до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 18.12.2014 № 617

2. Цели и показатели

Цель 1. Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте в Новгородской области до 2022 года до 550 смертей на 100 тыс. чел. в год						
№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение		Период, год		
		Значение	Дата	2019	2020	2021
1.1.	Смертность населения в трудоспособном возрасте (смертей на 100 тыс.чел. в год)	729	31.12.2017	625	600	575
Цель 2. Снижение накопленной просроченной кредиторской задолженности организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новгородской области, к 2022 году на 582 млн руб						
2.1.	Сумма накопленной просроченной кредиторской задолженности / положительного финансового результата (млн.руб.)	582	31.12.2018	371	157	0

3. Результаты и мероприятия проекта

№ п/п	Ожидаемый результат (продукт) проекта	№ п/п	Необходимые мероприятия	Ответственный исполнитель
1.	Реализована программа мероприятий по сокращению смертности населения в трудоспособном возрасте	1.1.	Раннее выявление в ходе диспансеризации взрослого населения с алкоголь-ассоциированными заболеваниями	Р.Х. Ломовцева, первый заместитель министра здравоохранения
		1.2	Проведение профилактических прививок на 100% в соответствии с утвержденным графиком	Р.Х. Ломовцева, первый заместитель министра здравоохранения
		1.3	Проведение диспансерного наблюдения больных с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца (не менее 90%)	Р.Х. Ломовцева, первый заместитель министра здравоохранения
		1.4	Проведение скрининговых исследований в соответствии с утвержденным ежегодным планом	Р.Х. Ломовцева, первый заместитель министра здравоохранения
		1.5	Проведение реабилитации больных с ишемической болезнью сердца, больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения -не менее 50% случаев от группы риска	Р.Х. Ломовцева, первый заместитель министра здравоохранения
		1.6	Повышение удовлетворенности пациентов оказанной медицинской помощью (не менее 55% пациентов удовлетворены качеством оказания медицинской помощи по результатам опроса страховыми компаниями в соответствии с	Р.Х. Ломовцева, первый заместитель министра здравоохранения

		рекомендациями Фонда обязательного медицинского страхования)	
1.7		Снижение числа повторных госпитализаций лиц, страдающих хроническим алкоголизмом (не менее чем на 3% в год)	Р.Х. Ломовцева, первый заместитель министра здравоохранения
1.8		Организация ТФОМС НО экспертизы качества медицинской помощи страховыми медицинскими организациями(100% случаев летальных исходов при оказании медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации программы ОМС Новгородской области для лиц трудоспособного возраста)	Р.Х. Ломовцева, первый заместитель министра здравоохранения
1.9		Соблюдение требования по времени доезда бригад скорой медицинской помощи (менее 20 минут) в 90% выездов	Ю.А. Булатов, заместитель министра здравоохранения
1.10		Проведение тромболизиса в автомобиле скорой медицинской помощи (не менее 12,5% больных с острым коронарным синдромом)	Ю.А. Булатов, заместитель министра здравоохранения
1.11		Предоставление доступа к медицинским изображениям PACS для всех работников медицинских организаций	Ю.А. Булатов, заместитель министра здравоохранения
1.12		Создание 3 межрайонных сосудистых центров	Р.Х. Ломовцева, первый заместитель министра здравоохранения
1.13		Проведение реорганизации медицинских организаций 1 уровня в соответствии с изменениями в маршрутизации пациентов	Р.Х. Ломовцева, первый заместитель министра здравоохранения

2.	Реализованы мероприятия по централизации отдельных процессов учреждений здравоохранения	2.1.	Сокращение 20 работников финансово-хозяйственной службы медицинских организаций	Н.С. Яковлева, заместитель министра здравоохранения
		2.2	Создание юридического лица «Региональный центр бухгалтерского обслуживания»	Н.С. Яковлева, заместитель министра здравоохранения
		2.3	Подключение финансово-хозяйственной службы учреждений к единому облаку финансово-хозяйственной деятельности	Н.С. Яковлева, заместитель министра здравоохранения
3.	Реализованы мероприятия по повышению эффективности стационаров и выводу из операционного управления излишнего имущества учреждений	3.1	Сокращение расходов ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница», ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница», ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ», ГОБУЗ «Новгородская областная инфекционная больница», ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ», ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ», ГОБУЗ «Областная детская клиническая больница», ГОБУЗ «Крестецкая ЦРБ», ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ», ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ», ГОБУЗ «Солецкая ЦРБ», ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ», ГОБУЗ «Демянская ЦРБ», ГОБУЗ «Шимская ЦРБ», ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» и ГОБУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» не менее чем на 5%	А.В. Саволук, министр здравоохранения
		3.2	Снижение расходов на содержание объектов недвижимости, выведенных из оперативного управления учреждений	Ю.А. Булатов, заместитель министра здравоохранения

5. Ключевые риски

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Ответственный за управление риском	Периодичность мониторинга	Мероприятия предупреждения /минимизации /страхования
1.	Сокращение числа квалифицированных специалистов, реализующих проект	Увеличение сроков реализации проекта	15%	40%	А.В. Саволук	ежемесячно	Обеспечение дополнительными кадровыми ресурсами
2	Сокращение финансирования, необходимого для осуществления проекта	Увеличение сроков реализации проекта	30%	40%	А.В. Саволук	ежемесячно	Выделение средств из областного бюджета
3	Негативная реакция населения, врачебного сообщества и муниципальных властей на реализацию инициатив	Увеличение сроков реализации проекта	30%	40%	А.В. Саволук	ежемесячно	Проведение коммуникационных кампаний

6. Методика расчета показателей проекта


№/пп	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный сбор данных
1.	Смертность населения в трудоспособном возрасте (смертей на 100 тыс.чел. в год) Статистические данные	729	Отчет Росстата	Р.Х. Ломовцев первый заместитель министра
2.	Сумма накопленной просроченной кредиторской задолженности / положительного финансового результата Метод прямого счета	582	Бухгалтерская отчетность	Н.С. Яковлева, заместитель министра

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта _____  А.В. Саволюк

Согласовано:

Функциональный заказчик _____  О.Н. Колотилова

Куратор проекта _____  О.Н. Колотилова