


УТВРЖДАЮ:
Губернатор Новгородской области


/А.С. Никитин/
« » 20 г.

ПАСПОРТ
приоритетного регионального проекта
«Развитие водных путей сообщения»

1. Основные положения

Краткое наименование	«Развитие водных путей сообщения»
Срок начала и окончания	01.01.2019-25.12.2020
Куратор	Дронов А.В. заместитель Губернатора Новгородской области ~ заместитель Председателя Правительства Новгородской области
Функциональный заказчик	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области
Руководитель проекта	Шульцев С.В., министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской об- ласти
Администратор проекта	Мирон А.С., заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новго- родской области
Участники проекта	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области; Государственное областное унитарное предприятие «Центральная диспетчер- ская служба общественного транспорта» Новгородской области; ООО «Конт»
1 Связь с государственными про- 1 граммами Новгородской области !	Государственная программа Новгородской области «Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской обла- сти от 28.10.2013 №324

2. Цели и показатели

Цель: Ввод в эксплуатацию 3 причалов на территории Новгородской области к 2021 году					
№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение		Период, год	
		Значение	Дата	2019	2020
1.	Количество построенных и введенных в эксплуатацию причалов в Новгородской области, шт.	0	01.01.2019	2	1

3. Результаты и мероприятия проекта

№ п/п	Ожидаемый результат (продукт) проекта	№ п/п	Необходимые мероприятия	Ответственный исполнитель
1 i	Построены 3 причала палового типа	1.	Получение технических условий на проектирование причала для приема пассажирских судов от ФГБУ «Волго-Балт»	Акинин В.Э. заместитель директора по развитию Государственного областного унитарного предприятия «Центральная диспетчерская служба общественного транспорта» Новгородской области ООО «Конт»
		2.	Проведение инженерно-геодезических, геологических и гидрографических изысканий	
		3	Подготовка проектно-сметной документации	
		4	Согласование проекта по строительству причала для приема пассажирских судов в ФГБУ «Волго-Балт»	
		5	Разработка оценки вредного воздействия на водные биоресурсы в ФГБНУ «ГосНИОРХ»	
		6	Согласование проекта по строительству причала для приема пассажирских судов в СЗТУ Росрыбловства	
		7	Получение согласования по проекту строительства причала на акватории в БВУ «Невско-Ладожское»	

i	8	Получение решения о предоставлении акватории для строительства причала для приема пассажирских судов в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области	
	9	Разработка и согласование раздела проекта об обеспечении сохранности культурного наследия и оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия	
	10	Строительство причала для приема пассажирских судов	
	11	Ввод в эксплуатацию с подписанием акта ввода	
	12	Согласование ввода в эксплуатацию причала для приема пассажирских судов в ФГБУ «Волго-Балт»»	
	13	Постановка на кадастровый учет и получение права собственности	

4. Бюджет проекта

Источники финансового обеспечения	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.
внебюджетные источники	100000,00	50000,00

5. Ключевые риски

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Ответственный за управление риском	Периодичность мониторинга	Мероприятия по предупреждению /минимизации / страхованию
1	Финансовый риск-отсутствие собственных средств хозяйствующего субъекта	Сокращение бюджета проекта	Низкая	Среднее	Мирон А.С., заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской	ежеквартально	Предоставление субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов по строительству причалов

6. Методика расчета показателей проекта


№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных
I.	Количество построенных и введенных в эксплуатацию причалов в Новгородской области, шт.			
	Количество построенных и введенных в эксплуатацию причалов в Новгородской области в 2019 году - базовое значение	0	ФГБУ «Волго-Балт»	Акинин В.Э., заместитель директора по развитию Государственного областного унитарного предприятия «Центральная диспетчерская служба общественного транспорта» Новгородской области

7. Дополнительная информация

Реализация проекта позволит:

возобновить туристические речные и круизные маршруты, что позволит повысить туристическую и инвестиционную привлекательность региона, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест.

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта _____  Шульцев С.В.

Согласовано:

Функциональный заказчик _____  Шульцев С.В.

Куратор проекта _____ Дронов А.В.