

УТВЕРЖДАЮ:

Губернатор Новгородской области

/А.С. Никитин/

« » 20__ г.

ПАСПОРТ
региональной программы проектов
«Бережливое правительство»

1. Основные положения

Краткое наименование программы	«Бережливое правительство»
Срок начала и окончания программы	01.01.2019 г. – 02.04.2019 г.
Куратор программы	С.В. Сорокин – первый заместитель Губернатора Новгородской области – руководитель Администрации Губернатора Новгородской области
Руководитель программы	А.И. Бирюкова – заместитель руководителя Администрации губернатора Новгородской области
Администратор программы	И.Ю. Борцевич – министр государственного управления Новгородской области
Участники программы	Министерство здравоохранения Новгородской области, Министерство государственного управления Новгородской области, Министерство труда и социальной защиты Новгородской области, Министерство образования Новгородской области, Администрация Губернатора Новгородской области

Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации

Постановление Правительства Новгородской области от 30.12.2016 № 466 «Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на 2016 – 2025 годы»

2. Цели, целевые и дополнительные показатели региональной программы

№ п/п	Цель, целевой показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Плановые показатели программы	Прогнозируемые показатели после завершения программы				
			Значение	Дата		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Повышение эффективности управления в органах власти Новгородской области и увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг до 91% к 2020 году.									
1.1.	Время на получение государственных и муниципальных услуг гражданами в год (Час.)	А.И. Бирюкова	370	31.12.2018	350	330	310	290	270	250
1.2.	Сокращение сроков оказания услуг, в том числе путем сокращения административных процедур при оказании услуг с нарастающим итогом (%)	А.И. Бирюкова	-	31.12.2018	На 10%	На 16%	На 22%	На 28%	На 34%	На 40%

3. Структура региональной программы

№ п/п	Наименование регионального проекта	Сроки реализации	Куратор регионального проекта	Руководитель регионального проекта
1.	«Бережливое министерство»	01.01.2019 г. – 25.12.2019 г.	С.В. Сорокин – Первый заместитель Губернатора Новгородской области – руководитель Администрации Губернатора Новгородской области	И.Ю. Борцевич – министр государственного управления Новгородской области
2.	«Бережливый стационар (приемное отделение)»	01.01.2019 г. – 25.12.2019 г.	О.Н. Колотилова - заместитель Губернатора Новгородской области - заместитель Председателя Правительства Новгородской области	Ю.А. Булатов- заместитель министра здравоохранения Новгородской области
3.	«Бережливый Центр занятости населения»	01.01.2019 г. – 25.12.2019 г.	О.Н. Колотилова - заместитель Губернатора Новгородской области - заместитель Председателя Правительства Новгородской области	А.В. Машинов – директор ГОКУ «ЦЗН Новгородской области»
4.	«Бережливый Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	01.01.2019 г. – 25.12.2019 г.	А.И. Бирюкова – заместитель руководителя Администрации Губернатора Новгородской области	Д.Р. Николаева – директор ГОАУ «МФЦ»

№ п/п	Наименование регионального проекта	Сроки реализации	Куратор регионального проекта	Руководитель регионального проекта
5.	«Совершенствование электронного документооборота»	01.01.2019 г. – 25.12.2019 г.	С.В. Сорокин – Первый заместитель Губернатора Новгородской области – руководитель Администрации Губернатора Новгородской области	Д.Ю. Пикалев – начальник контрольно-аналитического управления Администрации Губернатора Новгородской области
6.	««Бережливая образовательная организация Новгородской области» (д/с, школа, техникум)»	01.01.2019 г. – 02.04.2020 г.	О.Н. Колотилова - заместитель Губернатора Новгородской области - заместитель Председателя Правительства Новгородской области	А.Н. Сатин – заместитель министра образования директор департамента общего образования Новгородской области

Подготовил и завизировал:

Администратор программы _____

И.Ю. Борцевич

Согласовано:

Функциональный заказчик _____

С.В. Сорокин

Руководитель программы _____

А.И. Бирюкова