
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональная составляющая федерального 
проекта 
«Борьба с сердечно - сосудистыми 
заболеваниями» 



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Борьба с сердечно - сосудистыми 

заболеваниями»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

 снижение смертности от болезней

системы кровообращения до 450 случаев

на 100 тыс. населения к 2024 году.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

2019 - 2024 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА на 2019 год:

Разработка и реализация региональной программы борьбы с сердечно - сосудистыми 

заболеваниями

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра 

(ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница») и 3 первичных сосудистых 

отделений (на базе ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ», ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ» и ГОБУЗ 

«Центральная городская клиническая больница»)



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями»

Наименование показателя
Базовое 

значение на 

31.12.2017

III квартал 2019
Плановое значение 
на конец текущего 

года

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 
населения

45,8 43,2 42,5

Смертность от острого нарушения мозгового 
кровообращения, на 100 тыс. населения

140,4 122,7 130,3

Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 12,1 15,5 11,2

Больничная летальность от острого нарушения мозгового 
кровообращения, %

20,2 23,8 18,5

Отношение числа рентген-эндоваскулярных
вмешательств в лечебных целях,  к общему числу 

выбывших больных, перенесших острый коронарный 
синдром, %

44,7 39,3 47,0

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в 
лечебных целях, единиц

759 635 798

Доля профильных госпитализаций пациентов с 
острыми нарушениями мозгового кровообращения, 

доставленных автомобилями скорой медицинской 
помощи, %

83,9 90,1 85,7



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями»

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ:

Источники

финансирования

Объем бюджетных 

ассигнований

(тыс. руб.)

Исполнено по 

состоянию на 01.10.2019

(тыс. руб.)

%

Средства федерального 

бюджета

79 640,7 9 539,8 11,62%

Средства областного 

бюджета

2 492,3 0 0

* Заключены следующие государственные контракты (на сумму 82 097,66 тыс. рублей):

- на поставку ангиографического комплекса, комплекса диагностического для

ультразвуковых исследований экспертного класса и велоэргометра роботизированного в

региональный сосудистый центр ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая

больница»;

- на поставку аппарата для искусственной вентиляции легких и ультразвукового аппарата

для исследования сердца и сосудов в ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ»;

- на поставку аппарата для искусственной вентиляции легких и ультразвукового аппарата

для исследования сердца и сосудов в ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ»;

- на поставку комплекса диагностического для ультразвуковых исследований высокого

класса и аппарата для искусственной вентиляции легких в ГОБУЗ «ЦГКБ».



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями»
РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

 Разработана и утверждена Постановлением Правительства от 28.06.2019 №243 Региональная программа

«Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями в Новгородской области на 2019-2024 годы»;

 Заключено 3 государственных контракта на поставку оборудования в региональный сосудистый центр

ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» – 1. на поставку ангиографического комплекса

с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на

брахиоцефальных, внутримозговых, коронарных артериях 2. на поставку комплекса диагностического

для ультразвуковых исследований экспертного класса с возможностью исследования

брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены, выполнения транскраниальных исследований,

трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии 3. на поставку велоэргометра

роботизированного – планируемая дата переоснащения 31.12. 2019г.;

 Заключено 2 государственных контракта на поставку аппарата для искусственной вентиляции легких и

ультразвукового аппарата для исследования сердца и сосудов (передвижной) в первичное сосудистое

отделение ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ» – сосудистое отделение переоснащено в августе 2019г.;

 Заключено 2 государственных контракта на поставку ультразвукового аппарата для исследования

сердца и сосудов (передвижной) и аппарата для искусственной вентиляции легких для первичного

сосудистого отделения ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ» – планируемая дата переоснащения 30.11.2019г.

 Заключено 2 государственных контракта на поставку комплекса диагностического для ультразвуковых

исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения

транскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии и аппарата для искусственной

вентиляции легких для первичного сосудистого отделения ГОБУЗ «Центральная городская клиническая

больница» – планируемая дата переоснащения 30.11.2019г.



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями»

МЕРОПРИЯТИЯ ПО

МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ

РИСКИ:

Невыполнение показателей

больничной летальности от острого

нарушения мозгового кровообращения

и смертности от инфаркта миокарда

Регулярный контроль со стороны

министерства здравоохранения

деятельности медицинских

организаций

Просветительская работа с

населением, в том числе с целью

уменьшения вероятности поздней

обращаемости

Контроль за маршрутизацией

пациентов с острыми формами

болезней системы кровообращения

Дооснащение медицинским

оборудованием сосудистых отделений



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональная составляющая 
федерального проекта 
«Развитие экспорта медицинских услуг»



«Развитие экспорта медицинских услуг на территории 

Новгородской области»
ЦЕЛЬ: Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по

сравнению с 2017 годом на период до 2024 года

Срок реализации

01.01.2019 –

31.12.2024

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:

№ 

п/п
Наименование показателя

Базовое 

значение
Период, год

Факт

на 

01.10.20192018 2019

1. ʊʠʧ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷ ïʦʩʥʦʚʥʦʡ:

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʧʨʦʣʝʯʝʥʥʳʭ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʳʭ ʛʨʘʞʜʘʥ, ʯʝʣ
0 0 691

08 ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п
Реализованные мероприятия

Факт

на 21.10.2019

1. Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на 

территории Новгородской области на 2019г.

Программа 

разработана

2. Мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания 

медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении

Форма разработана,

направлена в МО

3. Создан координационный центр по экспорту медицинских услуг при ГОБУЗ «Центральная 

городская клиническая больница». Центр создан

4. Адаптация информации, представленной на официальных сайтах медицинских 

организаций области для иностранных граждан
Производится перевод 

на английский язык



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональная составляющая федерального 
проекта 
«Развитие детского здравоохранения 
Новгородской области, включая создание 
современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям» 



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие детского здравоохранения Новгородской области, 

включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям»

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

 Снижение младенческой смертности

(до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей).

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

2019 - 2024 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА на 2019 год:

1. Разработка и реализация региональной программы «Развитие детского здравоохранения Новгородской области, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям до 2024 года» 

2. Обучение в симуляционных центрах 24 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

3. Дооснащение медицинскими изделиями 20% детских поликлиник/детских поликлинические отделений 

медицинских организаций Новгородской области и реализация организационно-планировочные решения 

внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава 

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»

4. Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации

приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими

урологами-андрологами до 60%

5. Оказание медицинской помощи 5 тысячам женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в 

том числе за счет средств родовых сертификатов



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие детского здравоохранения Новгородской области, 

включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям»

Наименование показателя
Базовое 

значение на 
31.12.2017

Фактические 
показатели на 

01.10.2019

Плановое 
значение на 

2019 год

Снижение младенческой смертности

(до 4,5 случая на 1 тыс.родившихся детей)

5,8
5,7

4,2

Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми 7,6 6,2 7,2

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего

возраста
68,3 36,6 65,0

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями 51,2 51,2 51,2

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни установленным диагнозами болезней костно-мышечной

системы и соединительной ткани

56,6 56,6 65,0

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в

жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата
51,7 51,7 65,0

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с

впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов

пищеварения

21,9 21,9 50,0

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в

жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения
90,4 90,4 90,4

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с

впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной

системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

97,2 97,2 98,0



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям»

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ:

Источники

финансирования

Объем бюджетных 

ассигнований

(тыс. руб.)

Исполнено по 

состоянию на 01.10.2019

(тыс. руб.)

%

Средства федерального 

бюджета

50 931,2 3 965,9 7,79

Средства областного 

бюджета

15 214,0 1 184,6 7,79

• Заключены государственные контракты на поставку медицинского оборудования для

функциональной диагностики (электроэнцефалограф, ЭКГ, система холтеровского

мониторирования, комплекс мониторный кардиосистемы), ЛОР-комбайна, автоматических

наружных дефибрилляторов, офтальмологического оборудования , гастрофиброскопа,

колонофиброскопа, рентген.системы, назо-фаринго-ларингофиброскопа и оборудования

для медицинской реабилитации



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие детского здравоохранения Новгородской 

области, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям»
РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

 Разработана и утверждена Постановлением Правительства от 28.06.2019 № 245 Региональная

программа «Развитие детского здравоохранения Новгородской области, включая создание

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» на период до 2024 года;

 Заключены контракты на закупку оборудования;

 В симуляционных центрах федеральных государственных учреждений, подведомственных

Минздраву России обучено 20 медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и

педиатрии;

 Еженедельное проведение селекторных совещаний с медицинскими организациями по состоянию

службы родовспоможения;

 Налажена маршрутизация пациентов службы родовспоможения и детства



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие детского здравоохранения Новгородской области, 

включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям»

МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ

РИСКОВ
РИСКИ:

Риск не достижения показателей по детской

смертности в связи со смертью от внешних

причин

Тесное сотрудничество с социальными

службами, профилактирование безопасности в

рамках дорожно-транспортного движения и

других внешних причин



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональная составляющая федерального 
проекта «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

ЦЕЛЬ: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания

механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе

единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и

платформенных решений до 2024 года, формирующих

единый цифровой контур здравоохранения. (Новгородская область)

Срок реализации

31.12.2024

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА:
1. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и

функций в отчетном году

2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем

здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской

помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в

сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем

здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для

организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %

4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем

здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным

медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций

33,278 53,7
93,38

129,1
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ:

Источники

финансирования

Объем бюджетных 

ассигнований (тыс. 

руб.)

Исполнено по 

состоянию на 

21.10.2019

(тыс. руб.)

%

Средства

федерального 

бюджета

77716 8451,00133 10,87

Средства областного 

бюджета

2218 261,37118 11,78



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Приобретение АРМ медицинских работников – 310 единиц – осуществляется

поставка.

2. Модернизация центрального архива медицинских изображений – контракт заключен.

3. Приобретение ЭЦП для врачей – МО приобретают ЭЦП в необходимом количестве.

4. Проведение работ по защите ПДн в РЦОД – заключен контракт.

5. Приобретение серверного оборудования для РЦОД – осуществлена поставка и

пусконаладка, оплата проведена.

6. Создание платформы для телемедицинских консультаций – заключение контракта.

7. Модернизация регионального сегмента ЕГИСЗ – заключение контракта.

8. Приобретение для медицинских организаций АРМ для телемедицинских

консультаций и медицинских работников – 166 единиц и 3 единиц серверного

оборудования – заключение контракта



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ

РИСКОВ

1. Еженедельный контроль за

реализацией мероприятий.

2. Активное участие сотрудников

министерства при формировании

функционального технического

задания на телемедицину.

3. Активное участие медицинских

организаций

РИСКИ:

1. Сроки подготовки функционального

технического задания.

2. Низкая заинтересованность

медицинских организаций при

реализации проекта

3. Несоблюдения сроков и условий

реализации контрактов в рамках

финансового года исполнителями.



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональная составляющая федерального 
проекта
«Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами» 



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

 Ликвидация кадрового дефицита в медицинских

организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

2019 - 2024 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА на 2019 год:

1. Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских 

организациях, находящихся в ведении министерства здравоохранения Новгородской 

области, составляет не менее 7 341 специалиста;

2. Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского 

образования составило не менее 2500 человек.



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами»

Наименование показателя
Базовое 

значение на 

31.12.2017

Фактические 
показатели 

на 01.10.2019

Плановое 
значение на 

2019 год

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при 

коэффициенте совместительства 1,2), % в Новгородской области
58,0 61,3 71,5

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при 

коэффициенте совместительства 1,2), % в Новгородской области

68,1 69,4 69,4

Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских 

организациях, чел. на 10 тыс. населения Новгородской области 

32,9 31,5 34,0

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных 

медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения Новгородской области

84,9 80,8 87,3

Обеспеченность населения врачами, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, чел. на 10 тыс. населения Новгородской области 

16,6 15,7 17,2

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации, от общего количества работающих специалистов, %

0,7 0,0 0,0

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования 

медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, чел. в Новгородской области

328 834 2500



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами»

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ:

Источники

финансирования

Объем бюджетных 

ассигнований

(тыс. руб.)

Исполнено по 

состоянию на 01.10.2019

(тыс. руб.)

%

Средства федерального 

бюджета

0 0 0

Средства областного 

бюджета

15 780,0 7 683,4 48,69%



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами»

РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

 Постановлением Правительства Новгородской области от 30.04.2019г. № 151 утвержден Порядок предоставления

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет,

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек и заключившим трудовой договор с медицинской

организацией, подведомственной министерству здравоохранения Новгородской области, в 2019 году. На 21.10.2019

трудоустроено 2 врача и 7 фельдшеров.

 На базе ФГБОУВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», и ОГА ПОУ

«Боровичский медицинский колледж имени А.А. Кокорина» созданы центры по трудоустройству выпускников, с

предложениями по дальнейшему трудоустройству в медицинские организации государственной формы

собственности;

 Проведен II этап Всероссийского конкурса «Лучший врач года», работы победителей направлены для участия в

третьем заключительном этапе;

 По результатам II этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший специалист со средним медицинским и

фармацевтическим образованием» определены победители по 6 номинациям: «Лучшая медицинская сестра»,

«Лучшая старшая медицинская сестра», «Лучший лаборант», «Лучший акушер», «Лучшая старшая медицинская

сестра», «За верность профессии».

 ˤ͚ͦ͋͊ͫͭͤͦ͊ͦͤͦ͘͟͡ 0ͭ2.04.2008 Ѕ 282-˻ ζ˭˻͎ ͍͔͚͔͔͔ͦͫͯ͒͊ͪͫͭͤͤͦͨͦ͒͒ͪ͗ͦͭ͒͟͡Έͤ·ͻ͔͎͙͚͎͊ͭͦͪͪ͊͗͒͊ͤͯ͟;͍͊ͫͭͯΌ΅͙ͻ͍
͙͔ͫͭͪͦͭ͡Έ͍͔͙͙͔͔͙͙͙ͫͭͨͪͦ͋ͪͭͤ͗͡·ͻ͔ͨͦͣ΅͔͙͚ͤΣ͍ͫͺ͔͔͙͔ͪͨͦͭ;͎͙͙ͤͦͦ͗͡΅͎͔͙͍͙ͤͦͦͪ͒ͭͦ͊ͤ͟Ύ͍˹͍͎͚͙ͦͦͪͦ͒ͫͦͦ͋͊ͫͭ͟͡η
͍͔͔ͤͫͤ·͙͔͔͙ͣͤͤ͘Ύ͙͔ͯ͗ͫ2019 ͎͍ͦ͒͊ͨ ͎͔͙ͪͦͪ͊ͣͣͨͦ ͔͔͎ͨͦͭͣͦͯͭͯ͟;͍͍͊ͫͭͦ͊ͭΈ͍ͪ͊;͙Σͪ͊͋ͦͭ͊Ό΅͙͔͍͔͙ͣ͒ͼ͙͚ͤͫͦ͟
͎͙ͦͪ͊ͤ͊͘ͼ͙͙͎͍͔͚ͦͫͯ͒͊ͪͫͭͤͤͦͺͦͪͣ·͍͔͙ͫͦ͋ͫͭͤͤͦͫͭ.



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами»

МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ

РИСКОВ

РИСКИ:

Риск невыполнение показателей по 
укомплектованности и обеспеченности  
врачебных должностей и должностей 
среднего медицинского персонала в 
медицинских организациях области

Контроль показателей, анализ ситуации по 
каждой медицинской организации, 
привлечение специалистов из других 
регионов

Служебным жильем (50 квартир на 
территории 
Великого Новгорода, Старой Руссы и 
Боровичей) будут обеспечены врачи-
терапевты участковые, врачи-педиатры 
участковые и врачи скорой медицинской 
помощи и фельдшера скорой медицинской 
помощи с возможностью приватизации 
квартиры после исполнения трудовых 
обязанностей в течение 7 лет.



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональная составляющая федерального 
проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями» 



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

 снижение смертности от новообразований, в том

числе от злокачественных до 187,3 случаев.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

2019 - 2024 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА на 2019 год:

Разработка и реализация региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими рекомендациями 

Подготовка к организации центров амбулаторной онкологической помощи

Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь 

больным онкологическими заболеваниями (ГОБУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»)

Наименование показателя
Базовое значение 

на 31.12.2017
3 ɖɎɌɜɞɌɗ 2019ɏ. 2019г.

Одногодичная летальности больных со злокачественными 

новообразованиями, %
24,4 22,3 22,9

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете 5 лет и более, %
51,6 52,1 52,6

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях 

(I-II стадии), % 53,2 52,2 54,8



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ:

Источники

финансирования

Объем бюджетных 

ассигнований

(тыс. руб.)

Исполнено по 

состоянию на 21.10.2019

(тыс. руб.)

%

Средства федерального 

бюджета

136 197,1 136 122,6 99,95%

Средства областного 

бюджета

1 500,0 59,6 3,97%

• Заключены следующие государственные контракты:

- на поставку медицинского оборудования (22 позиции в соответствии с соглашением).

На 01.10.2019 подписаны акты приемки и ввода в эксплуатацию медицинского оборудования.

- на ремонтные работы по подготовке помещений к установке специализированного

медицинского оборудования (срок исполнения контракта 05.11.2019г).



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

 Разработана и утверждена Постановлением Правительства от 28.06.2019 №246 «Об утверждении

региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Новгородской области на

2019-2024 годы»;

 Заключены государственные контракты на поставку в ГОБУЗ «Областной клинический

онкологический диспансер» 22 единиц медицинского оборудования, в том числе:

- видеоэндоскопического комплекса для кабинета гастроскопии, кабинета ректо и колоноскопии,

видеоэндоскопического комплекса для бронхоскопии;

- видеогастроскопа высокой четкости с функцией узкоспектрального осмотра;

- бронхоскопа ригидного;

- видеобронхоскопа с функциями адаптивной кадровой интерполяции и аутофлюоресцентного

изображения;

- видеоколоноскопа высокой четкости с функцией узкоспектрального осмотра;

- аргоно-плазменного коагулятора;

- электрохирургического блока;

- ультразвукового видеобронхоскопа.

На 01.10.2019 подписаны акты приемки и ввода в эксплуатацию медицинского оборудования.

 Разработана программа обучения терапевтов и врачей общей практики принципам ранней

диагностики онкологических заболеваний (в сентябре 2019 года были проведены занятия в школе

фельдшеров по онконастороженности и научно-практическая конференция по вопросам раннего

выявления онкологических заболеваний в первичном звене).



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ

РИСКОВ

РИСКИ:

Недостижение показателя «Доля 

злокачественных новообразований, 

выявленных на ранних стадиях (I-II 

стадии), %»

- контроль и анализ с 

незамедлительным принятием  

оперативных решений, объемов и 

качества выполнения скрининговых

мероприятий в рамках 

диспансеризации определенных групп 

населения;

- регулярный мониторинг выполнения 

плана медицинских организаций по 

проведенным профилактическим 

осмотрам и диспансеризации;

- продолжение активной 

информационно-коммуникационная 

кампания по онкологической 

настороженности населения.



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональная составляющая федерального 
проекта 
«Развитие системы оказания первичной 
медико - санитарной помощи» 



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие системы оказания первичной медико -

санитарной помощи»

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

 Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных

пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь;

 Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже 1 раза в год;

 Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную

помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные

медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;

 Формирование системы защиты прав пациентов.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 2019 - 2024 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА на 2019 год:

1. Созданы 7 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 врачебные амбулатории;

2. Приобретены 42 мобильных медицинских комплекса;

3. Выполнено не менее 77 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

4. Создан Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи (РЦ ПМСП);

5. В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют 72 медицинских организаций;

6. Обеспечен 45,6% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие системы оказания первичной медико - санитарной 

помощи»

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Наименование показателя
Базовое 
значение на 
31.12.2017

Фактические 
показатели на 

01.10.2019

Плановые 
показатели на 

31.12.2019

1. Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел. 0,241 0,133 0,249

2. ˨ ͦ͡Ύ ͍͔͍ͨͪ·͔ ͍ ͙͙͗ͤ͘ ͍͔ͯͫͭ͊ͤͦͤͤ͡·ͻ ͻ͙ͪͦͤ;͔͙ͫ͟ͻ ͔͙ͤͤͺ͔͟ͼ͙ͦͤͤ·ͻ ͔͍͙͚͊͋ͦ͊ͤ͘͡ 
ό̆˹ˮ˭ύΣ ͍·Ύ͍͔ͤͤ͡·ͻ ͙ͨͪ ͍͔͔͙͙ͨͪͦ͒ͤ ͙͔͙͒ͫͨ͊ͤͫͪ͊͘ͼ͙͙ ͙ ͨͪͦͺ͙͙͊ͭ͟͡;͔ͫͦͣ͟ 
͔ͦͫͣͦͭͪ ͯ ͍͎ͪͦͫͦͦ͘͡ ͔͔͙ͤ͊ͫͤ͡ΎΣ ͦͭ ͦ͋΅͔͎ͦ ;͙ͫ͊͡ ̆˹ˮ˭ ͫ ͍͔͍ͨͪ·͔ ͍͔ͯͫͭ͊ͤͦͤͤ͡·ͣ 
͙͎͒͊ͤͦͦͣ͘Σ ҈

19,9 19,0 19,9

3. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием 
санитарной авиации, человек

0 81 106

4. ˨ ͦ͡Ύ ͙͔͚͊ͨͫ͘ ͟ ͍ͪ͊;ͯΣ ͍͔ͫͦͪ΄͔ͤͤ·ͻ ͎͙ͪ͊͗͒͊ͤ͊ͣ ͔͋͘ ͦ;͎ͤͦͦ ͦ͋ͪ͊΅͔͙ͤΎ ͍ 
͔͎͙ͪͫͭͪ͊ͭͯͪͯ ͔͙ͣ͒ͼ͙͚ͤͫͦ͟ ͎͙ͦͪ͊ͤ͊͘ͼ͙͙Σ ҈

10 26,6 19

5. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), 
урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими 
организациями, %

51,9 66,0 54,9

6. ˨ ͦ͡Ύ ͔͙ͣ͒ͼ͙͙ͤͫ͟ͻ ͎͙ͦͪ͊ͤ͊͘ͼ͙͚Σ ͦ͊͘͟·͍͊Ό΅͙ͻ ͍ ͪ͊ͣ͊͟ͻ ˻˸˿ ͔͍͙ͨͪ;ͤͯΌ ͔͙ͣ͒ͦ͟-
͙ͫ͊ͤͭ͊ͪͤͯΌ ͨͦͣͦ΅ΈΣ ͤ͊ ͔͋͊͘ ͦͭͦͪ͟·ͻ ͺͯͤ͟ͼ͙͙ͦͤͪͯΌͭ ͊ͤ͊͟͡· ͍ͫΎ͙͘ ͎ͪ͊͗͒͊ͤ ͫͦ 
ͫͭͪ͊ͻ͍ͦ·͙ͣ ͔͍͙͔ͨͪ͒ͫͭ͊ͭ͡Ύ͙ͣ ͫͭͪ͊ͻ͍ͦ·ͻ ͔͙ͣ͒ͼ͙͙ͤͫ͟ͻ ͎͙ͦͪ͊ͤ͊͘ͼ͙͚ όͨͦͫͭ ͫͭͪ͊ͻ͍͎ͦͦͦ 
͔͍͙͔ͨͪ͒ͫͭ͊ͭ͡ΎΣ ͔͔ͭ͡ͺͦͤΣ ͔͙ͭͪͣͤ͊͡ ͒͡Ύ ͍ͫΎ͙͘ ͫͦ ͫͭͪ͊ͻ͍ͦ·ͣ ͔͍͙͔͔ͨͪ͒ͫͭ͊ͭͣ͡ύΣ ҈

4,7 83,0 88,4

7. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад6,9 6,1 22,4

8. ˨ ͦ͡Ύ ͙͡ͼΣ ͎͙͙͙͍ͦͫͨͭ͊ͪͦ͊ͤͤ͘͡·ͻ ͨͦ Ή͔ͫͭͪͤͤ͟·ͣ ͙ͨͦ͊͊ͤ͘͟Ύͣ ͍ ͔ͭ;͔͙͔ͤ ͔͍ͨͪ·ͻ 
ͫͯͭͦ͟ ͦͭ ͦ͋΅͔͎ͦ ;͙ͫ͊͡ ͋ͦ͡Έͤ·ͻΣ ͟ ͦͭͦͪ͟·ͣ ͍͔ͫͦͪ΄͔ͤ· ͍·͔ͭ͡·

0 100 90

9. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь», единиц

5 53 72



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие системы оказания первичной медико -

санитарной помощи»
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ:

Источники

финансирования

Объем бюджетных 

ассигнований

(тыс. руб.)

Исполнено по 

состоянию на 01.10.2019

(тыс. руб.)

%

Средства федерального 

бюджета

407 035,0 42 134,7 10,35%

Средства областного 

бюджета

26 302,0 11 842,8 45,03%

* Заключены следующие государственные контракты:

- на поставку 3-х модульных врачебных амбулаторий и 7 модульных фельдшерско-

акушерских пунктов;

- на поставку 42 мобильных передвижных комплексов (30 ФАПов, 3 амбулатории, 2

лаборатории, 4 маммографа, 2 центра здоровья, 1 стоматология);

- на ремонтные работы в рамках организации бережливого производства в ГОБУЗ

«Центральная городская клиническая больница».



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие системы оказания первичной медико -

санитарной помощи»
РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

 Заключены государственные контракты на поставку 3 модульных врачебных

амбулаторий и 7 модульных фельдшерско-акушерских пунктов;

 Завершены строительно-монтажные работы по установке врачебной амбулатории в

д.Савино (акт приема – передачи от 06.09.2019г.);

 Заключены государственные контракты на поставку 42 мобильных передвижных

комплексов (30 ФАПов, 3 амбулатории, 2 лаборатории, 4 маммографа, 2 центра

здоровья, 1 стоматология) – планируемая дата поставки до 31.12.2019г;

 Разработана и утверждена Постановлением Правительства от 28.06.2019 №244

«Стратегия развития санитарной авиации в Новгородской области на период до 2024

года» ;

 Выполнено 85 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской

Федерации;

 Создан Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи (РЦ

ПМСП);

 Обеспечено участие 53 структурных подразделений медицинских организаций в

создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в том числе в части

реализации организационно-планировочных решений



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие системы оказания первичной медико - санитарной 

помощи»

МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ

РИСКОВ

РИСКИ:

1. Невыполнение сроков проведения

строительно-монтажных работ по

установке модульной врачебной

амбулатории в с. Залучье

Старорусского района

2. Невыполнение ремонтных работ в

рамках организации бережливого

производства в ГОБУЗ

«Новгородская центральная

районная больница» в связи с

расторжением государственного

контракта

3. Невыполнение показателя по числу

граждан, прошедших

профилактические осмотры

Еженедельный контроль со стороны

министерства здравоохранения

Новгородской области



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приоритетный региональный проект
«Централизация закупок лекарственных 
препаратов и изделий медицинского 
назначения» 



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕЛЬ:

Экономия на закупках лекарственных препаратов и

изделий медицинского назначения

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:

13.08.2018-31.12.2020 год

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА:

Аукционы 346 (488,07 

млн)

подготовлено 324 

(432,07млн)

в процессе размещения 32 (56,0 млн)

Типовых технических 

заданий

330

из них ИМН 51

ФАС 3 заседания

Необоснованные жалобы 2

Частично обоснованные 1

Штат 6

Обучение 6

Результаты:

Факт 
2018,
%

План 
2019, 
%

Факт на
15.07.2019,
%

Критерии
успешности

˿͙͔͙͔ͤ͗ͤ  
͍ͫͦͦͯͨͤ͟·ͻ
͊ͭͪ͊ͭ͘

7,8 9,5 6,6 +/- 2 ͨ Φͨ.

͍͔͙̂͡;͔͙͔ͤ
͙͒ͦ͡ ͼ͔ͤͭͪΦ 
͊ͯͨͦ͘͟͟

38,9 60 62,8 +/- 2 ͨ Φͨ.
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6,6 %

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА:

ПЛАН ФАКТ на 

15.07.2019

%

Плановая

сумма торгов 

на 2019 г, 

млн. руб

844 488,08 57,8

Плановая

экономия на 

2019 г., 

млн. руб

80,221 65,3 81,4

Льготные

медикаменты.

10,6%.

Мед организации.

22,6%.

Совместные торги

ОБ ФБ ОМС Всего

Экономия, 

млн руб

8,5 7,7 49,1 66,3

̏ ˴ ˻ ˹ ˻ ˸ ˮ ̒
3,6%.
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Вовлеченность медицинских организаций в совместные торги

ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦ 

ʟʜʨʘʚʦʦʭʨʘʥʝʥʠʷ 

(ʣʴʛʦʪʘ ʌɹ+ʆɹ)

100,00

"ʉʦʣʝʮʢʘʷʎʈɹ" 100,00

"ʏʫʜʦʚʩʢʘʷ ʎʈɹ"100,00

ʐʠʤʩʢʘʷʎʈɹ 100,00

"ʂʨʝʩʪʝʮʢʘʷʎʈɹ" 77,12

"ʆʎʈɹ" 87,52

"ɿʘʨʫʙʠʥʩʢʘʷ ʎʈɹ"80,66

"ʇʝʩʪʦʚʩʢʘʷ ʎʈɹ"63,63

çɺʘʣʜʘʡʩʢʘʷ ʎʈɹè 50,05

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ʉʪʘʨʦʨʫʩʩʢʘʷ ʎʈɹ 32,75

ɹʦʨʦʚʠʯʩʢʘʷ ʉʉʄʇ 28,51

ʂɻɺɺ 38,94

"ʉʪʘʨʦʨʫʩʩʢʘʷ 

ʉʉʄʇ"
21,90

ɼʝʤʷʥʩʢʘʷʎʈɹ 44,6

çʎʝʥʪʨ ʧʩʠʭʠʘʪʨʠʠ"24,64

ʅʎʈɹ 34,20

"ʅʆʂɹ" 31,48

çɹʦʨʦʚʠʯʩʢʠʡ 

ʇʅɼè
33,91

"ʆɼʂɹ" 27,11

"ʅʆʀɹ" 24,06

" ʆʂʆɼ" 12,47

"ʅʉʉʄʇ" 15,54

"ʅʂʉʎʌʇ" 9,77

"ɹʦʨʦʚʠʯʩʢʘʷ ʎʈɹ" 10,26

"ʎɻʂɹ" 10,8

"ʄʘʣʦʚʠʰʝʨʩʢʘʷ 

ʎʈɹ"
6,2

"ʆʂʈɼ" 4,68

ʅʆʅɼ "ʂʘʪʘʨʩʠʩ"0,00

"ʅʆʉʇʂ" 1,45

ʎʝʥʪʨ "ʭʝʣʧʝʨ"0,00

"ɺʆʇʅɹ" 0,00

ɹʦʨʦʚʠʯʩʢʘʷ ʉʇʂ1,94

"ʄʘʨʸʚʩʢʘʷʎʈɹ" 0,00
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Наименование 

учреждения
Товар

Общая 

стоимость

Стоимость 

специфических 

товаров

%

ГОБУЗ " ОКОД" препараты для химиотерапии 122060042,7 90482091,96 77,13

ГОБУЗ "НКСЦФП"
лекарственные препараты для 

лечения больных туберкулезом
23459767,63 13459268,98 57,37

ГОБУЗ "НОИБ"
лекарственные препараты для 

лечения больных гепатитом
50280042,69 38934949,60 77,44

ГОБУЗ "НОКБ"

изделия медицинского назначения, 

применяемые при проведении 

сердечно-сосудистых операций, 

операций эндопротезирования, 

150874436,50 96536244,11 63,98

ГОБУЗ "НОСПК"

расходные материалы для 

заготовки крови, проведения 

скрининга донорской крови

28039919,80 27271646,80 91,11

ГОБУЗ Центр 

"хелпер"

лекарственные препараты для 

лечения ВИЧ инфицированных
20613951,31 11823508,73 57,36

Итого 393927860,63 275507710,18 69,94

Анализ специфичных товаров по состоянию на 15.07.2019

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ05



ПУТИ РЕШЕНИЯРИСКИ ПРОЕКТА

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Человеческий фактор

Закупки за счет финансовых средств 2020 г могут быть 

проведены медицинскими организациями в 2019 г 

самостоятельно

Риск невыполнения целевых индикаторов

Отсутствие возможности отслеживать наличие остатков ИМН и 

ЛС.

Проведение селекторных совещаний, 

обучающих семинаров

Утверждение плана закупок МЗ НО на 

2020 год в срок  до 1.11.2019.. Оплата 

помесячно в 2020 году

Установка модуля «Больничная аптека» до 

27.12.2019

1. Оснащение оборудованием и мебелью, ремонт помещения

2. Смещение сроков утверждения плана закупок (планируемый срок- август

2019 года)
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Невыполненные мероприятия проекта:


